

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาโครงการพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการ ก่อสร้างต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.คำเลา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายข้างวัด ป่าคำน้ำทิพย์ - ป่าช้าสาธารณะ คำน้ำทิพย	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๓	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายบ้านดง พัฒนา - บ้านคำ ค้อ)	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๔	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายบ้าน นางวรรณา - บ้านนางบุญชู	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายบ้าน นางวรรณา - บ้านนายไชยะ	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๖	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายบ้าน นางสุวันนี - บ้านนายทองปน	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๗	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายบ้าน นายเคน - สาม แยกหนองโปร่งคอม	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

๘	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายบ้าน นายประนอม - สามแยกวัดไชยมงคล	๑๙๙,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๙	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายบ้าน นายสงกรานต์ - บ้านนายประชา)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๐	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก(สายบ้าน หนองไม้ตาย บ้านคำมี)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเห ล็ก (สายสาม แยกลานมัน - โนนกกบก)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๒	ครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็ก (สายทางไปบ้าน บุญศรี)บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ที่๙	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๓	ครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำระบบ แรงดึง (สาย บ้านนางรุ่งนภา - บ้านนายสม ศรี)	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๔	ครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำระบบ แรงดึง (สาย บ้านนางสวัส - บ้านนางพัสดา)	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๕	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำระบบ แรงดึง (สาย บ้านนางอำพร - บ้านนายวรพล)	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๔,๕๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๖	ครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำระบบ แรงดึง (สาย บ้านนายสวาท - บ้านนางรุ่ง ขันธ วิชัย)บ้านคำหมู่ ที่๒	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๗	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำระบบ แรงดึง (สาย บ้านนายสุวิทย์ - บ้านนางจันทร์ เพ็ญ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

	ครงการ ก่อสร้างลาน คอนกรีต เสริมเห ล็กบริเวณป่าช้า สาธารณะ บ้าน วังชมภู หม	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
	โครงการต่อเติม ศาลาพักญาติ ป่าช้าสาธารณะ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
	ครงการต่อเติม ศาลาพักญาติ ป่าช้าสาธารณะ บ้านหนองแวง ตาด หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

๒.ยุทธศาตร์ด้านการส่งเสริมคุณลักษณะชีวิตและการศึกษา

ลำดับ	โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	ค่าจ้างเหมา บริการรถรับส่ง นักเรียน	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๒	โครงการเพิ่ม ศักยภาพ บุคลากร ทางการ ศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๗,๒๒๐	๗,๑๒๐	สำนักปลัด	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๓	ครงการส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนา การศึกษา (กิจกรรมวัน สำเร็จ)	๒๕,๐๐๐	๑๗,๙๙๕	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๕	โครงการเกษตร เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านคำ น้ำทิพย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๖	ครงการเพาะ เห็ดเพื่ออาหาร กลางวัน โรงเรียน บ้านคำเลาะ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๗	ครงการเพาะ เห็ดโรงเรียน บ้านดง พัฒนา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๘	ครงการโรง เพาะเห็ดเพื่อ อาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้านวัง ชมภู	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๙	ครงการ เศรษฐกิจพอ เพียงตามรอย พ่อ โรงเรียนบ้าน คำบอน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

๑๐	ครงการ เศรษฐกิจพอ เพียงโรงเรียนสยามกลการ๓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
๑๑	ครงการสวน เกษตรตามแนว ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอ เพียง (เลี้ยงไก่พื้นเมืองสาม สายพันธ์) โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	ครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐+๒๐,๐๐๐	๖๔,๔๕๐	๕,๕๕๐	สำนักปลัด	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

๕.ยุทธศาตร์การบริหารจัดการและอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑								

๖.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

๗.ยุทธศาตร์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	ครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	
	ครงการจัดงาน รัฐพิธีและวัน สำคัญของชาติ ไทย เพื่อเฉลิม พระเกียรติ ถวาย ราชสดุดี ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเวร็จ	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘



(นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ